



## CRONOGRAMA DE MIGRAÇÃO DAS CONTAS DE E-MAIL FCM



ETAPA 1		bytes	Mb	Gb	Tempo	
					Min	Horas
16 a 17/11	Administração de pessoal e CCD	21744918	21235,3	20,7375698	373,2762566	6h23
	RP e Auditório					
	CAAAAS					
17 a 18/11	FINAN	26889716	26259,5	25,6440315	461,5925674	8h00
	Diretoria de Suprimento e Patrimônio					
	COMPRA					
18 a 19/11	INFOR	12039504	11757,3	11,4817657	206,6717834	3h45
	AUDIO					
	Escritório de Internacionalização, Diretoria e Secretaria da FCM (exceto docentes)					
<b>TOTAL</b>				<b>57,8633671</b>	<b>1041,540607</b>	<b>17h36</b>

ETAPA 2		bytes	Mb	Gb	Tempo	
					Min	Horas
20 a 22/11	CEU	42767066	41764,7	40,7858524	734,1453438	12h24
	CG (incluindo Lego)					
	Curso graduação em Medicina					
	Residência em Saúde					
	MSA					
	ALMOX					
Arquivo e Protocolo						

ETAPA 3		bytes	Mb	Gb	Tempo	
					Min	Horas
04 a 08/12	Departamentos e Docentes	110293968	107709	105,184525	1893,321442	32h00